

Route du Rawyl - Planning pose tapis final

Variante retenue		Travaux de jour	Travaux de nuit
Lundi	06/10/2024	Fermeture parking dès 07h00 Préparatif enrobés + Fraisage raccords entrée/sortie parking Parking laissé fermé la nuit	Néant Parking fermé
Mardi	06/11/2024	Pose du tapis final dans le parking	Néant Parking fermé pour refroidissement enrobés
Mercredi	06/12/2024	Ouverture partielle du parking dès 08h00 Stockage machine dans le parking Travaux préparatoires sur RC (sans gestion trafic)	Pose du tapis final sur route cantonale Horaire 21h30 à 06h00 (annoncé 20h30 à 06h30 sur les panneaux et aux riverains)
Jeudi	06/13/2024	Evacuation des machines du parking début de matinée	Nuit de réserve
Vendredi	06/14/2024	Réserve / Evacuation des machines du parking début de matinée	